

RDOWEB

Suas obras **sob controle**

MARKUPS

A partir da versão 4.0 o RDOWEB passa a ter recurso de markups, disponível para uso no módulo de Relatório de Campo (RDC).

Flexibilidade



O mecanismo de markups cria um fluxo de comunicação flexível entre as partes envolvidas na composição do RDC, permitindo que usuários troquem mensagens antes da entrega final do relatório.

Rastreabilidade



Os emails de notificação são emitidos de forma automática e os dados são gravados em banco de dados (autor, data & hora, textos, anexos e destinatários), podendo ser utilizado para acompanhamento de pendências.

Controle



Markup estabelece um canal adicional para troca de informações entre as partes interessadas (obra - fiscal - cliente final). O objetivo é antecipar problemas, promovendo correções e ajustes antes que o registro seja emitido.



Markups

O objetivo do recurso markup é flexibilizar a gestão de comunicação entre as partes envolvidas no Relatório de Campo.

Através dele Fiscais podem antecipar comentários, definir responsáveis e acompanhar pendências.

Está disponível para o módulo RDC, através do navegador.



Campos disponíveis

Lista: Interna ou Externa

Categoriza markups e agiliza buscas

Lista: Atender comentário, Anexar evidências, Reemitir

Gatilhos automáticos para controle de respostas

Texto livre

Descreve a solicitação ou ação a ser feita

Usuário / autor

Campo automático

Seleção de múltiplos usuários

Pessoas que receberão o markup por email

Origem

Identifica o relatório a qual o markup foi criado

TRAIL | Markup

Atualizar Salvar Apagar ? Fechar

Tipo * Interna

Providência Atender comentário

Comentário *

Solicitante TRAILGROSS Data 23/05/2025 14:45 Prazo

Destinatário

#	Vinc.	Nome	Email	Nível
1	<input type="checkbox"/>	8_PERFIL_CONSULTA		
2	<input type="checkbox"/>	ALEXANDRE RAMON A. JUNIOR	www.esv.esv.esv.te.cc.n.br	1
3	<input type="checkbox"/>	AURICIO BARBOSA SIQUEIRA	www.esv.esv.esv.te.cc.n.br	1
4	<input type="checkbox"/>	Antonio Roberto Vieira Junior	annntontntoi@cp.n.br.gov.br	2
5	<input type="checkbox"/>	Bruno Soares Rodrigues	bririrunrurunes@ppm.sp.gov.br	2

RDC L11-15.05.2025_08:25:02_35 Data 15/05/2025

RDOWEB 4.0

Visibilidade

Envelope de Assinaturas

Anexo Gerado automaticamente

Todos os markups do relatório são evidenciados

MARKUPS

RDC: L11-15.05.2025_19:03:03_38 - Data do markup: 2025-05-20 09:38:03 - Autor: Julia [REDACTED] - Destinatário(s): WE [REDACTED] LI, Marco Au [REDACTED] no, We [REDACTED] no, Welir [REDACTED] a - Providência: Atender comentário - Tipo: Interna

Item 08.03.01.120.05-Roçada, carga, transporte e destinação final:\na)Conforme as fotos, realizados serviços de roçada, apenas;
b)Carga, Transporte e Destinação Final, faltantes.

RDC conferido e assinado apenas para prosseguimento do fluxo de assinaturas.

A Validação/Deliberação deste RDC compete ao profissional designado na etapa seguinte, conforme fluxo hierárquico.

RDC: L11-15.05.2025_19:03:03_38 - Data do markup: 2025-05-20 09:40:18 - Autor: Julia [REDACTED] za - Destinatário(s): WE [REDACTED] LI, Marco Au [REDACTED] no, We [REDACTED] no, We [REDACTED] ira - Providência: Atender comentário - Tipo: Interna

Item 08.03.01.120.05-Roçada, carga, transporte e destinação final:a)Conforme as fotos, realizados serviços de roçada, apenas;
b)Carga, Transporte e Destinação Final, faltantes.

RDC conferido e assinado apenas para prosseguimento do fluxo de assinaturas.

A Validação/Deliberação deste RDC compete ao profissional designado na etapa seguinte, conforme fluxo hierárquico.

RDC: L11-15.05.2025_19:03:03_38 - Data do markup: 2025-05-20 09:41:13 - Autor: Julia [REDACTED] ra - Destinatário(s): WES [REDACTED] LI, Marco Au [REDACTED] no, We [REDACTED] no, Welir [REDACTED] a - Providência: Atender comentário - Tipo: Interna

ITEM 08.03.01.120.05:O PREÇO INCLUI:[...]Limpeza da área roçada;-Acondicionamento do material gerado em embalagens super resistentes do tipo "Big Bags"; Carregamento, transporte e destinação final[...]1.As operações de carga, descarga e transporte dos materiais resultantes da limpeza até o local destinado ao bota fora, estão inclusos neste item; [...]MEDICÃO: Por metro quadrado (m²) de área roçada, com todo material

ANEXO - ENVELOPE DE ASSINATURAS

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO (RDC)

Identificador: L11-15.05.2025_19:03:03_38

Data: 15/05/2025

Obra: TRAIL LC01423-01

Emitente: CONSORCIO TRAIL

Contraparte: C [REDACTED]

ASSINATURAS

Rev. inicial

Assinatura 1

Em 19/05/2025 09:11:58 UTC-3 por Ed [REDACTED] ujo

Assinatura 2

Em 19/05/2025 09:12:15 UTC-3 por Sem Fiscal

Assinatura 3

Em 19/05/2025 14:45:02 UTC-3 por mar [REDACTED] anno

Assinatura 4

Em 20/05/2025 09:41:18 UTC-3 por julia [REDACTED] za

Assinatura 5

Em 21/05/2025 12:07:05 UTC-3 por We [REDACTED] ira

COMENTÁRIOS

(não houve)

MARKUPS

RDC: L11-15.05.2025_19:03:03_38 - Data do markup: 2025-05-20 09:38:03 - Autor: Julia [REDACTED] za - Destinatário(s): WE [REDACTED] LI, Marco Au [REDACTED] no, We [REDACTED] to, Welir [REDACTED] ira - Providência: Atender comentário - Tipo: Interna

Item 08.03.01.120.05-Roçada, carga, transporte e destinação final:\na)Conforme as fotos, realizados serviços de roçada, apenas;
b)Carga, Transporte e Destinação Final, faltantes.


RDC conferido e assinado apenas para prosseguimento do fluxo de assinaturas.

A Validação/Deliberação deste RDC compete ao profissional designado na etapa seguinte, conforme fluxo hierárquico.

Notificações

E-mails automáticos

Emails certificados com **comprovação de entrega**



TRAIL-Extrato de emails enviados

Atualizar Exportar Fechar

#	Destinatário	Núm. IP	Assunto	Status	SMTP Response	Data entrega	H
1	[redacted]	19	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.0.0 Ok: queued as 4DD605000BEC	09/12/2024	
2	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	
3	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	
4	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	
5	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	
6	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	09:44 01030193ab7312e8-0fa74b51-a1
7	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	09:44 01030193ab7312e8-0fa74b51-a1
8	[redacted]	52	Notificação de Markup do RDC	Mensagem entregue	250 2.6.0 [InternalId=416611857626, Hostnam	09/12/2024	09:44 01030193ab7312e8-0fa74b51-a1

Notificação de Markup do RDC

Webdutos / Autolink <apps@webdutos>
Para notification@rdoweb.com.br; M [redacted] eira
sex 23/05/2025 16:03

Arquivo Mensagem Ajuda Acrobat

Responder Responder a Todos Encaminhar

RDOWEB | TRAIL-GROS - Relatório de Campo (RDC)
Solicitação de correção interna

Resumo

Relatório	Obra	Data
L12-21.05.2025_07:53:43_34	T [redacted] S	21/05/2025

Ha [redacted] s lhe enviou o RDC para correção interna.

Providência solicitada: Atender comentário

Descrição: OSM Aberta impossibilitando a conferencia. Quaisquer informações sobre as OSMS dos serviços relacionados à Correção Geométrica, bem como os dados necessários referentes aos projetos executados e se estão em conformidade com as demandas, devem ser solicitados ao DOVF-Plasser-Speno. Conferido e assinado, porém será deliberado pelo responsável do setor de correção geométrica que irá validar o RDC devendo ele assinar ou recusar informando via markup sua decisão.

Utilize um navegador de internet compatível como Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge para acessar.

A informação contida neste email é sensível e tem natureza privada. Sua divulgação não autorizada pode resultar em consequências indesejadas para todos os envolvidos.

E-mail automático, por favor não responda.

Criação de markups

Markups ficam visíveis pelo próprio relatório

Novo

Fluxo Opções

- Assinar
- Recusar
- Cadastrar assinante
- Reenviar email
- Adicionar Markup
- Visualizar Markups [2]

TRAIL-Relatórios

Novo Clonar Exportar Todos do meu fluxo Opções Ajuda Fechar

#	Mkp	Linha	Dec	Relatório	Data	Workflow	Arq	ATV	MDO	EQP	OCO	PAR	INS	Medição	BM	SA / Ano	OSM / Ano	Falha / Ano	Estação Inicial
1	RDC PDF	11 (Coral)		L11-15.05.2025_19:03:03_38	15/05/2025	Assinatura 5		1	13	8				13		12316/2025	33879/2025		Vila

RDOWEB

Canais que você pode associar markups

Ocorrências

Registra todos os fatos relevantes à obra.
Réplicas & notificações.



Efetivo

Histogramas com controle de presença e absenteísmo.
Fator Homem/Hora, extratos de horas e mais.

Atividades planejadas

Carregue sua EAP, cronograma ou lista de atividades.
Gera Curva "S", controla saldos e prazos.



Equipamentos

Inventário de equipamentos com NR12.
Equipamentos locados e histogramas

Clima

Pluviosidade real e comparativa.
Vento, umidade, temperatura.



Acidentes

Registra acidentes com e sem afastamento.
Cálculo automático de ausência e retorno.

Paralisações

Registra e controla interferências produtivas.
Calcula impacto em prazo, efetivo e equipamentos.




Não conformidades

Registra desvios e condicionantes com e sem concessão do cliente.

Sobre a Webdutos

Estamos comprometidos em entregar não só os melhores programas, mas também o melhor serviço



A Webdutos é uma empresa especializada em softwares para empresas de engenharia, com soluções utilizadas para apoiar a gestão de obras em vários segmentos como construção de dutos, infraestrutura, montagem industrial e construção civil.

Nossos softwares trabalham de forma modular funcionando de forma integrada ou separada e são operados através de um simples navegador de internet, reduzindo custos para a TI do empreendimento e propiciando acesso de nível gerencial para gestores que precisam tomar decisões rápidas.

Programas robustos, simples e elegantes acompanhados pelos melhores serviço. Já estamos fazendo isso há 12 anos em empreendimentos de grande, médio e de pequeno porte.